
 

 

 

 

 

SAFFIERHORST 

Inleiding 
 

Wat schiet de bouw al op. 

De kozijnen zijn allemaal geplaatst. Op de eerste etage wordt er al getegeld en 

geverfd. Ook de begane grond krijgt steeds meer vorm. 

 

Ik mocht pasgeleden weer even rondlopen door het gebouw en liet daarbij ook het 

geheel zien aan 1 van de toekomstige afdelingsmanagers.  

Deze manager is al lang betrokken bij de doelgroepen die op deze locatie komen 

te wonen.  

Hij kent de beperkingen van de locaties waar we deze mensen nu opvangen goed 

en hij kon niets anders doen dan steeds meer blij zijn om wat er gebouwd wordt.  

De eigen ruimtes voor de deelnemers, de eigen badkamer en keuken die de 

mensen krijgen, de mooie buitenruimte, de gesprekskamers om rustig gesprekken 

te kunnen voeren, de activiteitenruimte om ook ontspanning aan te kunnen 

bieden, de kantoren voor medewerkers midden tussen de toekomstige bewoners. 

Alles wordt zoveel mooier, ruimer en beter afgestemd op de doelgroep dan waar 

we nu mee te maken hebben, dat dankbaarheid overheerst dat we straks van deze 

locatie gebruik mogen gaan maken! 

Op pagina 2 wat sfeer beelden van hoe het gaat worden 

 

Planning 
 
De bouw verloopt best voorspoedig. 
Natuurlijk heeft er ook het nodige tegen gezeten, maar overall gaat het best goed. 
De bouw loopt helaas wel ietsje uit. Waar we eerst hoopten op een 
sleuteloverdracht van 16 oktober, staat dit nu gepland op 13 november.  
Vanaf begin november zal ook het interieur al klaargezet worden.  
En als alles goed blijft lopen, hopen we eind november, begin december 
daadwerkelijk in te gaan huizen.  
Voor de inhuizing willen we ook nog een openingsfeestje geven. U zult hier 
tezijnertijd nog een uitnodiging voor ontvangen.  
 

Vergunning aanvraag 
 
U heeft het misschien in de krant voorbij zijn komen. Er is een nieuwe vergunning 
aanvraag gedaan door ons voor bijgebouwen op het terrein.  
Deze bouwgebouwen betreffen 2 fietsenschuren bij de ingang van het gebouw 
zo’n beetje op de plek waar eerder ook al fietsenschuren stonden. 
Het betreft de plaatsing van de warmtepomp in de tuin. Hier komt ook een wand 
omheen voor de geluidsisolatie. 
En tot slot willen we in de tuin een klein dierenverblijf neer zetten voor konijntjes 
en dergelijke.  
Ik hoop dat ik met deze uitleg eventuele onrust over deze vergunning aanvraag 
heb weg kunnen nemen.  
 
Naast de vergunning aanvraag voor de bijgebouwen zal er ook een kapvergunning 
worden aangevraagd voor een aantal bomen op het terrein. 1 van de bomen die 
weg moet, is de wilg bij de ingang. Dit is een mooie, grote boom die ik zelf erg 
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graag zou hebben willen behouden maar waarvan de hovenier aangeeft dat hij 
niet veilig meer is. Deze zal dus preventief verwijderd gaan worden.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 


